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Tämän työn tavoitteena oli selvittää YIT Rakennus Oy:n toimitila-, liike- ja 
logistiikkarakentamispalveluiden takuukorjausprosessin nykytilanne ja kehittää kyseistä 
prosessia. Yrityksen nykytilanteeseen tutustuttiin perehtymällä toimintaohjeisiin ja 
haastattelemalla vastuuhenkilöitä. Lisäksi suunniteltiin takuutöiden asiakaspalautekyselyä 
varten kyselylomake ja koottiin takuutyökansio liitteeksi nykyiseen arkistointiohjeeseen. 
Tähän kansioon on keskitetysti kerätty takuutöissä tyypillisesti tarvittavat tiedot.  
 
YIT toimitilarakentamisen tämän hetkisenä käytäntönä on, että vastaava työnjohtaja hoitaa 
omien kohteidensa 1- ja 2-vuotis takuukorjaukset ja takuukorjaustiimi, joka on perustettu 
nimenomaan takuutöitä varten, huolehtii 2-vuotistakuiden jälkeisistä sekä muista erikseen 
sovittavista takuukorjauksista.  
 
Selvityksen perusteella yleisimmät takuukorjauskohteet olivat erilaiset vuodot esimerkiksi 
katto-, vesi- ja ilmavuodot. Suurimmat syyt takuutöihin olivat erilaiset virheet, ammattitai-
don ja valvonnan puute, ilta- ja viikonlopputyöt ja aikataulu. Takuutöitä on yritetty ehkäistä 
muun muassa informoinnilla, palautteen antamisella työmaille sekä perusteellisella itselle 
luovutuksella. Takuutyöt suunnitellaan ja niiden edistymistä seurataan. Lisäksi asiakkaat 
otetaan huomioon takuutyöprosessissa ja heidän mielipiteitään kuunnellaan ja tarpeensa 
huomioidaan korjaustöiden ajan esimerkiksi korjausaikataulua laadittaessa. Haastattelujen 
perusteella on mahdollista tunnistaa kaksi erilaista takuutyöprosessia: asiakkaan aloittees-
ta alkava prosessi ja takuuaikaan liittyvä prosessi. Asiakkaan aloitteesta alkava takuutyö-
prosessi alkaa nimensä mukaisesti asiakkaan yhteydenotosta. Esimerkkinä asiakas, joka 
soittaa kohteessa ilmenneestä akuutista ongelmasta, vesivuodosta, reklamoidakseen. Ta-
kuuaikaan liittyvä takuutyöprosessi etenee erilaisten tarkastusten myötä.  
 
Selvityksen perusteella YIT toimitilarakentamisen takuukorjausprosessi vaikuttaa toimivalta 
prosessilta. Yritys on panostanut takuukorjauksiin esimerkiksi perustamalla niiden hoita-
mista varten oman tiimin. Takuukorjausprosessin vastuu jakautuu selvästi vastaavien työn-
johtajien ja takuutyötiimin kesken. Kaikki takuukorjauksia hoitavat työnjohtajat ovat vastuul-
lisia takuutöiden suhteen ja esimerkiksi seuraavat kohteiden kuluja ja pyrkivät minimoi-
maan korjauskustannuksia. Kehittämiskohteina nousivat esiin asiakkaiden reklamaatioiden 
sirpaloituminen usealle eri taholle, vastaavien rooli 1-2-vuotis takuutöissä, aikatauluttami-
nen, budjetin tiukkuus ja Respan toiminta. 
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This thesis studies the repair work process included in the guarantee given to a finished 
construction by YIT Construction of Business Premises. The current practice at YIT Con-
struction of Business Premises states that repair works that are included in the guarantee 
are managed by the foreman-in-charge of the building site for the first two years of the 
guarantee. After two years the responsibility for the repair work shifts to a guarantee team 
which was formed specifically by YIT Construction to take care of the repair works. 
 
The study aim is to investigate how this process is currently performing and propose how it 
could be developed further. The methods for gathering data consist of interviews of per-
sons-in-charge of the repair work process and a review of existing instructions. As a result 
of data analysis and suggestions by the interviewees, a questionnaire form for customer 
feedback regarding guarantee repair work is designed and in addition a content page for a 
guarantee repair work folder is compiled. 
 
The interview data show that the most common repair works during the guarantee period 
include roof, water and air leakage. The repair works are caused by for example different 
kind of flaws, defects and lack of expertise and supervision. The interview data analysis 
indicates that there are two kinds of repair work processes in place: one that is initiated by 
the customer and another that progresses according to the preset timeline for the guaran-
tee period. As an example of the process that is initiated by the customer, a customer may 
contact the building company because of a water leakage. In contrast the process that 
follows the timeline of the guarantee is typically characterized by different inspections and 
meetings by the main contractor and builder representatives. 
 
The findings suggest that the repair work process included in the guarantee period by the 
YIT Construction of Business Premises is functioning well. The company has invested in 
the repair work process by forming a special team. The responsibilities of the repair work 
processes are clearly divided among foremen-in-charge and the team. All foremen-in-
charge are responsible for organizing the repairs, monitoring the expenses and trying to 
minimize the repair costs. The study concludes that some process aspects still need im-
provement. These include for example the scattering of notices of defects from customers 
to several receivers, the role of the persons-in-charge for the two first years of the guaran-
tee, scheduling issues and tight budgets. 
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1.1 Työn tausta  
Tämän työn aiheeksi valikoitui takuukorjausprosessi, koska aiheeseen kulminoituu 
monta nykyajan rakentamiseen liittyvä ongelmaa. Nykyään rakentamisessa on yhä 
tärkeämpää kustannusten minimoiminen. Myös kiire vaivaa yhä useampaa 
rakennustyömaata. Nämä kaksi asiaa yhdistettynä kehnoon aliurakoitsijavalintaan 
saattavat löytyä useammankin takuutyön taustalta.  
 
Takuutöinä korjataan virheitä ja puutteita, jotka usein käyttäjä huomaa kohteessa. Jos 
virheitä ja puutteita löytyy runsaasti, on ensiarvoisen tärkeää, että korjaustyöt 
hoidetaan kunnialla. Muussa tapaukessa yrityksen maine saattaa käyttäjän mielestä 
olla kaikkea muuta kuin rakennusvaiheessa annettiin ymmärtää. 
 
Kuten yllä olen yrittänyt tuoda ilmi, ovat takuutyöt monen asian yhteissumma. Jotta 
yritys selviäisi takuutöistä kunnialla on tärkeää tuntea sen takuutyöprosessi. Tämä 
insinöörityö tehdään YIT Oy:n toimitila-, liike- ja logistiikkarakentamispalvelun yksiköille. 
Työn taustalla on halu kehittää ja uudistaa tämän hetkistä takuukorjausprosessia.  
1.2 Tavoitteet ja toteutustapa 
Tämän työn tavoitteena on selvittää YIT Rakennus Oy:n toimitila-, liike- ja 
logistiikkarakentamispalveluiden takuukorjausprosessin nykytilanne ja kehittää kyseistä 
prosessia. Yrityksen nykytilanteeseen tutustutaan perehtymällä toimintaohjeisiin ja 
haastattelemalla vastuuhenkilöitä. Selvitetään kuka tekee, mitä tekee ja milloin tekee. 
Haastattelujen kautta kerätään tietoa YIT toimitilarakentamisen vastaavien 
työnjohtajien näkemyksistä nykyisesta toimintamallista ja kuinka takuukorjausprosessia 
voisi parantaa. Työssä pyritään myös  saamaan tietoa nykyisen toimintamallin 
puutteista ja mahdollisista vaikeuksista. Lisäksi itseäni kiinnostaa tietää, mistä 
takuutyöt johtuvat ja kuinka niitä voitaisiin estää. 
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Takuuprosessin aikana ei myöskään ole järjestelmällisesti kerätty asiakaspalautetta. 
Tämän työn tavoitteena onkin suunnitella takuutöiden asiakaspalautekyselyä varten 
kyselylomake, jonka avulla selvitetään takuukorjausprosessia asiakasnäkökulmasta ja 
jonka avulla takuutyöhön liittyviä toimintatapoja voidaan kehittää ja parantaa 
nimenomaan asiakasnäkökulmasta.  
 
Lisäksi nykyisestä arkistointiohjeesta puuttuu kokonaan takuutyökansio, johon olisi 
keskitetysti kerätty takuutöissä tyypillisesti tarvittavat tiedot. Tämän työn tavoitteena on 
myös koota kyseisenlainen takuutyökansio mukaan arkistointiohjeeseen. Lisäksi ensi 
vuonna kootaan vuonna 2015 valmistuvasta kohteesta takuutyön mallikansio. 
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2 Kirjallisuus ja lainsäädäntö 
Tässä luvussa käydään läpi takuutöihin liittyviä erilaisia säädöksiä. 
2.1 Takuuaika ja vakuuden suuruus 
YSE:n mukaan takuuajalla tarkoitetaan aikaa, joka käynnistyy kun rakennettava kohde 
tai sen osa hyväksytään vastaanotetuksi vastaanottotarkastuksessa. Jos tarkastusta ei 
pidetä, takuuaika alkaa sinä päivänä jolloin kohdetta aletaan käyttää. [1.] 
 
Takuuajan määräytyminen poikkeaa keskeneräisenä vastaanotetun urakkasuorituksen 
kohdalla. Tällaisen kohteen takuuaika käynnistyy urakkasuorituksen 70 §:n mukaisesta 
tarkastuksesta. Tästä huolimatta takuuaika jatkuu sovitun takuuajan, kohteen vastaan-
otosta alkaen. Takuuaikaa pidennetään enintään 3 kuukautta, jos kohteen vastaanotto 
pitkittyy tilaajan tai muun urakoitsijan takia. Jos urakkasopimuksessa ei ole sovittu ta-
kuuaikaa, niin se on YSE:n mukaan kaksi vuotta. [1.] 
 
Takuuajan loppupuolella pidetään tavallisesti takuutarkastus tilaajan aloitteesta. Jos 
tilaaja ei organisoi takuutarkastusta, eikä sopimus/vastaanottotarkastus sitä pääura-
koitsijalta edellytä, katsotaan takuuajan toimenpiteet ja velvoitteet hyväksytyiksi, kun 
varsinaisesta määräajasta on kulunut kuukausi. [1.]  
 
YSE:n mukaan rakennusajan vakuus on suuruudeltaan 10% ja takuuajan vakuus 2% 
arvonlisäverottomasta urakkahinnasta, jos urakkasopimuksessa ei ole toisin sovittu [1]. 
2.2 Takuukorjaukset 
Pääurakoitsija vastaa takuukorjauksista. Jos korjattavaa kertyy paljon, voivat korjaus-
kustannukset kohota useisiin kymmeniin tuhansiin euroihin per rakennushanke. Takuu-
korjauskustannuksilla on suora vaikutus yrityksen tulokseen, kasvuun ja kehitykseen. 
Huomattavat korjauskustannukset saattavat esimerkiksi heikentää yrityksen tulosta, 
mikä taas hidastaa kasvua ja näin vaikuttaa yritykseen negatiivisesti. Myös yrityksen 
imago voi kärsiä monista takuukorjausprosesseista, kun asiakkaiden näkemys yrityk-
sen kyvystä rakentaa laadukkaasti kärsii.  [12.] 




Urakoitsijan vastuulla ovat takuuaikana hänen tekemissään töissä ilmenneiden virhei-
den korjaaminen. Jos urakoitsija osoittaa että virheet ovat syntyneet hänestä riippumat-
tomista syistä esimerkiksi normaalista kulumisesta tai virheellisestä käytöstä, hän ei ole 
korjausvelvollinen. Urakoitsija korjaa virheet omalla kustannuksellaan. Vaaralliset, koh-
teen käyttöä vaikeuttavat tai rappeutumista aiheuttavat virheet täytyy korjata heti. Mikäli 
urakoitsija pitkittää välitöntä korjausta vaativien töiden aloittamista, saa tilaaja tiedotet-
tuaan asiasta urakoitsijalle kirjallisesti, teettää työn urakoitsijan kustannuksella. [1.] 
 
Viimeksi mainittu koskee myös alihankintaa. Eli jos aliurakoitsija aikailee sovittujen ta-
kuutöiden aloittamisessa, on myös pääurakoitsijalla oikeus teettää työ aliurakoitsijan 
kustannuksella, lähestyttyään tätä ensin kirjallisella vaatimuksella. [1.]  
2.3 Urakoitsijan vastuu 
Urakoitsijan vastuulla ovat tehtyjen töiden sekä mahdollisten lisä- ja muutostöiden so-
pimuksenmukaisuus takuuaikana. Urakoitsija on velvollinen korjaamaan tai uusimaan 
sellaisen työn tuloksen tai sen osan, jonka ei työn aikana todeta vastaavan sopimuk-
sessa sovittua. Jos virhettä ei ole välttämätöntä kunnostaa tai kustannukset nousevat 
kohtuuttomiksi, on urakoitsijan hyvitettävä tilaajalle arvonalennus. Arvonalennuksen 
koko määritellään sopimusasiakirjojen perusteella tai erikseen sopimalla. [1.] 
 
Jos tilaaja suostuu urakoitsijan, aliurakoitsijan tai tavarantoimittajan suoraan vastuu-
seen tilaajalle, on mahdollista että urakoitsija vapautuu takuuvelvoitteesta ajalle, jonka 
aliurakoitsijan tai tavarantoimittajan takuuaika ylittää hänen takuuaikansa. [1.] 
2.4 Tilaajan vastuu 
Tilaaja maksaa urakoitsijan määräämät lisäkustannukset tai ennalta sovitun sopimus-
sakon, jos urakkasuoritus on tilaajan vuoksi täysin tai osittain pysäytetty tai myöhässä 
urakkasopimuksessa määritellystä valmistumisajankohdasta. Myös takuuajan pidenty-
minen tilaajasta aiheutuvasta syystä johtaa samaan korvausvelvollisuuteen. [1.] 
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2.5 Vastuu takuuajan jälkeen  
Urakoitsijan vastuu jatkuu tietyissä tapauksissa vielä takuuajan jälkeenkin. Virheet, 
jotka tilaaja osoittaa johtuvan urakoitsijan räikeästä laiminlyönnistä, puutteellisesta 
työstä tai sovitun laadunvarmistuksen laiminlyönnistä ovat urakoitsijan vastuulla myös 
takuuajan umpeuduttua. Laadunvarmistuksen laiminlyönneistä johtuvien virheiden tu-
lee olla sellaisia, joita tilaaja ei ole kohtuuden mukaan voinut huomata vastaanottotar-
kastuksessa tai takuuajan puitteissa. [1.] 
 
Urakoitsijan vastuu rakennettavasta kohteesta päättyy kymmenen vuoden kuluttua 
kohteen vastaanottamisesta. Jos vastaanottotarkastusta ei pidetä, vastuu loppuu 
kymmenen vuoden kuluttua siitä päivästä jolloin rakennettavaa kohdetta on alettu käyt-
tää. [1.] 
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3 Laadukas rakentaminen 
Takuutyöt ja laatu ovat sidoksissa toisiinsa. Asiaa voi lähestyä kahdesta näkökulmasta. 
Toisaalta jos rakentaminen on laadukasta, on jälkikäteen korjattavilla takuutöillä vain 
vähän tarvetta. Tuotanto on silloin virheetöntä. Toisaalta taas rakentamista voidaan 
pitää laadukkaana, koska rakentamiselle annetaan takuu, jonka aikana ilmaantuneet 
virheet korjataan takuutöinä. Viimeksi mainitunlainen toiminta osoittaa vastuullisuutta 
tuotannossa. Asiaan pureudutaan kummastakin näkökulmasta, mutta ensiksi paneudu-
taan laatuun terminä. 
3.1 Laatu 
Alla kolme määritelmää ”laatu”-sanalle:   
• ”Laatu on jotain, mitä ei voi tarkasti määritellä. Se on erinomaisuutta, jonka kyllä 
tunnistat, kun joudut sen kanssa tekemisiin.” 
• ”Laatua ovat kaikki ne ominaisuudet, jotka olennaisesti kuuluvat tarkasteltavaan 
kohteeseen ja antavat sille sen olennaisen leiman.”  
• ”Laatua on niistä ominaisuuksista muodostuva kokonaisuus, joihin perustuu 
tuotteen (tai toiminnon/ prosessin tai organisaation) kyky täyttää sille asetetut 
vaatimukset ja siihen kohdistuvat odotukset.” 
[11.] 
 
Kuten yllä olevista määritelmistä käy selväksi, voidaan laatua määritellä usealla eri 
tavalla. Laatua voidaan lisäksi ajatella esimerkiksi mitattavana tai puhtaasti esteettise-
nä ominaisuutena. Myös mielipide vaikuttaa, sillä toisen laatu on toisen laaduttomuutta 
näkökulmasta riippuen. [11.] 
 
Määritelmistä viimeinen kuvaa varsin hyvin laatua rakennusteollisuudessa. Rakennus-
teollisuudessa laatua on nimenomaan ”tuotteen kyky täyttää sille asetetut vaatimukset”. 
Rakennusteollisuudessa laatu on tuotannon hyvää laatua ja siksi rakennusteollisuu-
dessa on valmistuskeskeinen laatukäsitys. 
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3.2 Tuotannon laadukkuus 
Valmistuskeskeiseen laatukäsitykseen ja samalla tuotannon laadukkuuteen liittyy lä-
heisesti termi nollavirheajattelu, jolla tarkoitetaan tuotannon virheettömyyttä. Virheiden 
ehkäiseminen on tärkeää, sillä ne aiheuttavat yrityksille kustannusten nousua, voittojen 
vähentymistä, tuottavuuden heikentymistä ja kolhuja imagoon. Virheiden aiheuttamia 
lisäkustannuksia ovat esimerkiksi takuukorjauskustannukset, myöhästymissakot, hyvi-
tysten maksaminen ja vahingonkorvaukset. [2.] 
 
Tuotannon laadukkuutta täytyy arvioida jotenkin. Laadun mittareina käytetään raken-
tamisessa esimerkiksi erilaisia arviointeja, arvoanalyyseja, kustannuksia ja asiakastyy-
tyväisyyttä. Myös henkilökohtaisesti suoritettava visuaalinen arviointi on yhä tärkeää. 
Visuaalinen arviointi tuo mukanaan inhimillisen tekijän, arvioijan mielipiteen, joka tar-
koista lähtötiedoista ja arviointitaulukoista huolimatta on aina hieman erilainen riippuen 
sen suorittajasta. [2.] 
 
Laatuvirheet eivät automaattisesti kerro tuotannon laaduttomuudesta. Tärkeämpää on 
huomata ja korjata virheet ennen työmaan luovutusta asiakkaalle. Tällainen vastuulli-
nen toiminta kertoo tuotannon laadusta. [2.] 
 
Asiakastyytyväisyydellä on tuotannon laadukkuudessa tärkeä sija. Asiakkaat voivat olla 
ns. ulkoisia tai sisäisiä. Sisäisellä asiakkaalla voidaan tarkoittaa esimerkiksi aliurakoitsi-
joita tai työkauppoja; ulkoinen asiakas taas voi olla esimerkiksi kohteen lopullinen käyt-
täjä. Asiakkaan asema kertoo samalla myös miltä kannalta hän katsoo tuotannon laa-
tua. Ulkoinen asiakas saattaa olla kiinnostuneempi tuotannon yleisestä laadusta, kun 
taas sisäinen asiakas haluaa tuotannon olevan rakennusteknisesti laadukasta. Termillä 
asiakaskeskeinen laatu viitataan sellaiseen laatuun, jota asiakas kokee käyttäessään 
tuotetta sen käyttöiän ajan. On hyvä huomata, että asiakkaan kokema laatu ja tuotteel-
le luvattu laatu eivät ole sama asia. [2.] 
 
Suomalaisessa rakentamisessa tuotannon laadukkuutta varmistavat erilaiset säädök-
set esimerkiksi YSE, jonka takuuasioihin liittyviä pykäliä on käsitelty yllä luvussa 2 Kir-
jallisuus ja lainsäädäntö. Säädösten ja määräysten mukaan rakennettaessa asiakas voi 
olla varma tietyn tasoisesta laadusta. Lisäksi rakennusprojektin urakkasopimuksissa 
sovitaan laatutasosta, jolla kohde voidaan luovuttaa käyttäjille. 
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3.3 Alihankinnan laatu 
Nykyään rakentamisessa käytetään laajasti alihankintaa eri vaiheissa. Tästä syystä 
kohteen rakentamisen laadusta yhä suurempi osuus on itse asiassa alihankinnan laa-
tua. Alihankintaa suunniteltaessa olisikin hyvä muistaa muutama asia: ottaa selvää 
yrityksen suosituksista, tieto- ja ammattitaidosta sekä muiden kokemuksista yrityksestä 
ja heidän urakoistaan. On yleistä, että aliurakoitsijat kilpailutetaan ja halvin valitaan. 
Ehdokkaista halvimman valinnalla pyritään kustannussäästöihin, mutta tällainen taktiik-
ka saattaa kostautua, jos valittu alihankkija ei olekaan laadukas. Luotettava alihankkija 
voi kalliimpanakin vaihtoehtona tuottaa lopulta enemmän säästöjä. [3.] 
 
Voidaan ajatella, että alihankinnan laatuvirheiden torjuminen käynnistyy urakoitsijasta 
päätettäessä. Kun on valittu oman hankkeen tarpeisiin parhaiten sopivan tarjouksen 
jättämä yritys alihankkijaksi, on tärkeää että seuraava askel, sopimuksen laadinta, suo-
ritetaan huolella. Sopimusta laadittaessa on hyvä muistaa pyrkiä välttämään ns. har-
maita alueita, varsinkin jos rakenteen rakentaminen vaatii monta aliurakkakauppaa, ja 
tähdentää aliurakoitsijan oman valvonnan ja vastuun tärkeyttä. Monen aliurakkakaupan 
sopimuksessa riski tietyn osan unohtamisesta lisääntyy. Aliurakoitsijan oman valvon-
nan tärkeyttä ei voi korostaa liikaa, sillä usein lähes kaikki valvonta jää pääurakoitsijal-
le. Tästä syystä sopimukseen olisi tärkeää laatia pelisäännöt aliurakoitsijan työnjohdon 
osallistumiselle. [3.] 
 
Oman kokemukseni perusteella uskallan väittää, että nykyään työkohteiden alihankkijat 
käyttävät yhä enenevässä määrin ulkomaista työvoimaa. Tällaisella kehityksellä on 
vaikutuksia alihankinnan ja sitä kautta myös koko kohteen laatuun. Ulkomainen työ-
voima ei varsinaisesti itsessään vaikuta laatuun, jos työvoima on ammattitaitoista. Laa-
tuun vaikuttavat sen sijaan mahdollinen erilainen toimintakulttuuri ja vuorovaikutukseen 
ja erityisesti kieleen ja ymmärtämiseen liittyvät ongelmat. Esimerkkinä voisi mainita 
yhteisen kielen puuttumisen, joka saattaa pahimmillaan olla suuri riski virheille, jos oh-
jeet ymmärretään täysin väärin. 
   9 (28) 
 
 
3.4 Laadukas johtamistapa 
Rakentamisen laatuun vaikuttaa myös työmaan johtaminen. Hyvä esimies tuo kustan-
nussäästöjä suoraan ja välillisesti. Hyvän johtajan työkohde on laadukkaampi, siellä 
pysytään aikataulussa ja budjetissa ja työntekijät ovat motivoituneita ja tekevät hyvää 
työtä tehokkaasti. [10.] 
Vastaavasti esimiestaitojen heikkous vaikuttaa rakennettavassa kohteessa moniin asi-
oihin. Määräysten perustelemattomuus, palautteen antamatta jättäminen tai oma-
aloitteisuuden tukemisen puute lannistavat työntekijöitä ja näin haittaavat työyhteisön 
ilmapiiriä. [4.] 
Hyvään johtamiseen kuuluu työntekijöiden arvostaminen ja palautteen antaminen oi-
kein. Positiivinen palaute lisää myönteistä ajattelua tulevien työhaasteiden suhteen ja 
ahkeruutta tulevissa tavoitteissa. Kriittinen palaute on erityisen tärkeää antaa tahdik-
kaasti, sillä tökerösti annettuna se saattaa vähentää työmotivaatiota ja luottamusta 
esimieheen. Tahdikkaasti annettuna kritiikki lisää halua parempaan työsuoritukseen. 
Palautteen antamatta jättäminen heikentää työntekijöiden motivaatiota, koska he saat-
tavat kokea tekevänsä merkityksetöntä työtä. [5.] 
 
Esimies tekee päätöksiä, seuraa niiden vaikutuksia, ehkäisee ja ratkoo ongelmia. On 
hyvä tiedostaa että työntekijän tekemä huonolaatuinen rakenne voi johtua esimiehen 
huonolaatuisista ohjeista. Hyvä esimies tuntee alaisensa ja tunnistaa, kuka on oikea 
henkilö mihinkin tehtävään. Esimerkiksi on hyvä muistaa, että vanhoilla työntekijöillä on 
paljon hiljaista tietoa, jota ei uusilta työntekijöiltä löydy. Olisi siis tärkeää pyrkiä kerää-
mään tätä tietoa talteen ja opettaa sitä uusille työntekijöille. 
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4 Takuutöiden tausta YIT toimitilarakentamisessa 
Tähän osioon lähteenä toimivat tehdyt haastattelut takuukorjaustiimin ja tuotantoväen 
kanssa.  
4.1 Mitä yleensä korjataan takuutöinä 
Takuukorjaukset aiheuttavat työmaiden katteen menettämistä ja saavat aikaan muita-
kin kustannuksia. YIT toimitilarakentaminen tähtää tuotannossaan virheettömään ja 
laadukkaaseen rakentamiseen ja tässä korostuu takuukorjausten ehkäisemisen merki-
tys. Yleensä takuutöinä korjataan rakennusaikaisia virheitä ja puutteita.  
Haastatteluissa yleisimmin mainitut takuukorjauskohteet olivat erilaiset vuodot esimer-
kiksi katto-, vesi- ja ilmavuodot. Muita korjauskohteita olivat pintakorjaukset sekä latti-
oiden, halkeamien, kosteusvaurioiden, saumojen ja tiivisteiden korjaaminen. Lisäksi 2-
10-vuotis takuukorjauksiin kuuluviksi eriteltiin esimerkiksi lämpölasit, vesikatto ja törke-
ät rakennusvirheet ja 10-vuotis korjauksiin erilaiset vesivuodot. 
Tässä vaiheessa on hyvä muistaa YSE. Kuten luvussa 2.3 Vastuu takuuajan jälkeen 
mainitaan, jatkuu YSE:n mukaan urakoitsijan vastuu tietyissä tapauksissa vielä takuu-
ajan jälkeenkin. Kyseisenlaisissa tapauksissa tilaajan tulee osoittaa virheiden johtuvan 
urakoitsijan räikeästä laiminlyönnistä, puutteellisesta työstä tai sovitun laadunvarmis-
tuksen laiminlyönnistä. Virheiden tulee myös olla sellaisia, ettei tilaaja ole kohtuuden 
mukaan voinut huomata niitä vastaanottotarkastuksessa tai takuuajan puitteissa. [1] 
Edellä mainitun perusteella voidaankin ajatella, että 2-vuotistakuiden jälkeen takuutöinä 
korjataan varsin vakavia virheitä ja puutteita. 
4.2 Takuutöiden syyt 
Haastattelujen perusteella suurimmat syyt takuutöihin olivat erilaiset virheet, ammatti-
taidon- ja valvonnan puute, ilta- ja viikonlopputyöt ja aikataulu. Erilaisina virheinä mai-
nittiin rakennusaikaiset työ- ja suunnitteluvirheet, käytönaikana huomatut virheet ja 
materiaalivirheet. Ammattitaidon ja valvonnan puutteessa ongelmia aiheuttaa esimer-
kiksi se, ettei edellisen urakan tuloksia olla tarkastettu ennen kuin seuraava jo alkaa. 
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Ilta- ja viikonlopputöissä ongelmia syntyy muun muassa peittyvistä työsuorituksista ja 
valvonnan puutteesta. Aikataulusta aiheutuu ongelmia jos se on liian tiukka ja tulee 
liian kiire, eivätkä esimerkiksi betonirakenteet ehdi kuivua tarpeeksi. Kosteiden raken-
teiden päällystäminen taas johtaa takuutöiden syntymiseen. 
 
Yksittäisissä vastauksissa mainittiin syinä lisäksi jonkin detaljin suunnittelemattomuus, 
jonka johdosta asia ratkaistaan työmaalla mahdollisesti väärin. Myös laitteiden, materi-
aalien ja koneiden asentamattomuus ohjeiden mukaan aiheuttaa virheitä ja sitä kautta 
takuutöitä. 
 
Kaikki haastateltavat korostivat työaikaisen valvonnan tärkeyttä. Työaikainen valvonta 
estää työvirheiden syntymistä, jotka johtavat takuukorjauksiin. Toisaalta haastateltaes-
sa tuotannonväkeä tuli selväksi, että laatuvalvonnan merkitys on tiedostettu, mutta sitä 
ei ehditä suorittamaan toivotulla tavalla. Syyksi siihen esitettiin aikataulujen kireys. Li-
säksi valvonta iltaisin ja viikonloppuisin kasvattaa kustannuksia. 
 
Aliurakoitsijan ammattitaidottomuus on myös syy, joka johtaa takuukorjauksiin. Kilpailu-
tettaessa urakoita tulisi tutustua urakoitsijoiden referensseihin ja kokemuksiin, koska 
halvin urakkatarjous ei ole välttämättä aina oikea valinta. Kun tämä asia esiteltiin tuo-
tantopuolelle, he vastasivat, että tavoitearviossa pysyminen ja budjetin tiukkuus ajavat 
heitä valitsemaan halvimman tarjouksen. 
 
Materiaalivirheitä voitaisiin estää oikeilla ja laadukkailla materiaaleilla sekä oikealla 
materiaalivalinnalla. Halvin materiaali ei ole aina paras vaihtoehto; sillä säästää hetkel-
lisesti mutta pitkällä tähtäimellä se saattaakin olla huonoin vaihtoehto. Takuukorjauk-
set, jotka johtuvat suunnitteluvirheestä, ovat yleensä rakenteellisia ja niiden korjaami-
nen tuo suuriakin lisäkustannuksia. 
 
Viikonlopputöissä ongelmat kasautuvat, kun tehdään viikonloppuna työtä ja kukaan ei 
ole valvomassa. Maanantaina puretaan viikonlopun jälkeiset huomatut virheet ja huo-
maamatta jääneet virheet jäävät piiloon ja tulevat eteen takuukorjausvirheenä.  
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4.3 Kustannukset  
Vaikka tässä lopputyössä ei ole tarkoituksena, eikä mahdollistakaan perehtyä takuutöi-
den aiheuttamiin kustannuksiin sen tarkemmin, on kuitenkin tärkeää käsitellä kyseistä 
aihetta jotenkin ja siksi kysyin haastateltavilta heidän mahdollisia arvioitaan takuutöiden 
kustannuksista kohteessa.  
Haastateltavista suurin osa ei osannut arvioida takuutöiden kustannuksia, sillä kustan-
nukset riippuvat kohteesta. Esitetyt arviot liikkuivat prosentin suuruudesta urakan ko-
konaiskustannuksista kymmeniin tuhansiin euroihin. Haastateltavien mukaan työpäälli-
köt seuraavat 1- ja 2-vuotistakuiden kuluja kootusti omista kohteistaan kun taas myö-
hempien takuiden korjauksissa takuutyötiimi seuraa kuluja kohdekohtaisesti. Lisäksi 
YIT toimitilarakentamisen toimintaohjeistuksessa ohjataan laatimaan suurimmista kor-
jaustoimenpiteistä kustannusarvio ennen korjaustöiden aloittamista. On myös tärkeää 
muistaa, että takuutyön tekeminen maksaa aina enemmän kuin uudiskohteen raken-
taminen koska se on hitaampaa ja on paljon liikkuvia osia, jotka tulee ottaa huomioon 
takuutyötä tehdessä esimerkiksi käyttäjien paikallaolo, liikkuminen, aliurakoitsijoiden 
korjaustoimenpiteiden hoitaminen, jätteiden korjaus, pölyn liikkumisen estäminen ja 
metelin minimointi. Kustannusten määrää tärkeämpää informaatiota haastateltavat 
antoivat kustannusten vähentämisen muodossa.  
Haastateltavat kertoivat, että YIT toimitilarakentaminen pyrkii aina siihen että aliurakoit-
sijat korjaavat takuukorjauksia, mutta se ei aina onnistu, sillä osa urakoitsijoista on 
mennyt konkurssiin, osa muuttanut takaisin Viroon ja osa ei hoida takuutyötä sovitusti. 
Takuukorjaukset leikkaavat työmaiden katetta ja aiheuttavat samalla turhia kustannuk-
sia. Ja on myös hyvä muistaa, että esimerkiksi takuukorjauksia tehtäessä, arvokasta 
työaikaa ja energiaa on pois toiselta työmaalta, kuten tuotantopuolelta muistutettiin.   
Jotta takuukorjausten kustannukset pienenisivät, on toistuvia virheitä ja puutteita tärke-
ää vähentää. Kuten luvussa 3.2 Tuotannon laadukkuus mainitaan, vaikuttavat virheet 
yrityksen imagoon. Koska YIT toimitilarakentaminen haluaa säilyttää maineensa laa-
dukkaana ja virheettömänä rakentajana, on tärkeää, ettei takuukorjausten merkitystä 
vähätellä, sillä toistuessaan takuukorjaukset saattavat aiheuttaa kolhuja yrityksen ima-
goon. Myös nykyinen taloudellinen tilanne luo painetta yrityksille, sillä yrityksen pitäisi 
pystyä rakentamaan laadukkaasti ja samalla saamaan aikaan taloudellista tulosta. 
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Takuukorjauksista syntyvät kustannukset ovat erisuuruisia ja kustannuksia syntyy suo-
raan ja välillisesti. Kuten yllä, luvussa 4.1 Mitä yleensä korjataan takuutöinä, mainitaan, 
olivat haastattelujen mukaan yleisiä takuutöitä esimerkiksi erilaiset vuodot. Vesivuoto 
itsessään on suoraan kustannuksia aiheuttava virhe, mutta jos aikataulu on liian tiukka 
ja liian kostea rakenne päällystetään niin kustannukset syntyvät vuodosta välillisesti. 
Näin myös pelkän vesivuodon aiheuttamat suhteellisen pienet kustannukset moninker-
taistuvat, kun esimerkiksi puutteellisen valvonnan vuoksi rakennetta ei ole suojattu pe-
rusteellisesti sateelta ja vuoto ehtii edetä pitkälle. Suuria kustannuksia aiheutuu myös 
esimerkiksi, jos kiireen vuoksi ei huomata suunnitteluvirhettä ennen kuin se on aliura-
koitsijoiden toimesta jo viikonlopun aikana ehditty toteuttaa.  
4.4 Takuutöiden kesto ja ehkäisy 
 
Takuukorjaustoimenpiteiden hoitamisen kesto on haastateltavien mukaan tapauskoh-
taista ja riippuu paljon kohteesta ja töiden laajuudesta. Takuukorjaaminen on aikatau-
lultaan pidempikestoista verrattuna uudisrakentamiseen. Esimerkiksi lattiarakentami-
nen kestää uudisrakentamisessa yhden päivän, mutta takuukorjauksena lattiarakenta-
misessa saattaa kestää jopa 3 viikkoa. Syynä pidempään kestoon on muun muassa 
käyttäjien paikallaolo, joka vaikuttaa korjausten suunnitteluun. Esimerkiksi aikataulujen 
sopiminen on monimutkaista, sillä niistä täytyy sopia monen osapuolen kuten käyttäjän, 
aliurakoitsijan ja YIT toimitilarakentamisen kesken. On myös otettava huomioon ihmis-
ten liikkuminen kohteessa ja siksi alueita täytyy eristää, jottei esimerkiksi meteli häiritse 
liikaa, pöly liiku ja jätteiden siivous toimii. 
 
Haastattelujen perusteella takuutöitä on YIT toimitilarakentamisessa yritetty ehkäistä 
sekä takuutyötiimin että tuotannon puolesta. Takuutyötiimi ehkäisee takuutöitä anta-
malla palautetta ja informoimalla työmaita kuukausipalaverinsa jälkeen esimerkiksi 
koskien toistuvia virheitä ja korostamalla valvonnan tärkeyttä. Lisäksi laaditaan TOHA-
arviointeja aliurakoitsijoista, jotta informaatio epäluotettavista aliurakoitsijoista esimer-
kiksi virheiden tai takuutöiden korjaamisen suhteen tulisi julkiseksi ja ei enää palkattaisi 
aliurakoitsijoita, jotka tekevät virheitä toistuvasti. 
 
Tuotantopuolella takuutöiden ehkäiseminen tapahtuu esimerkiksi perusteellisen itselle 
luovutuksen ja virhe- ja puutelistan läpikäymisen sekä virheiden korjaamisen kautta. 
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5 Yrityksen toimintamalli  
Tässä osiossa läpikäydään YIT toimitilarakentamisen toimintamallia takuutyötilantees-
sa. YIT toimitilarakentamisen tämän hetkisenä käytäntönä on, että vastaava työnjohtaja 
hoitaa omien kohteidensa 1- ja 2-vuotis takuukorjaukset ja takuukorjaustiimi huolehtii 2-
vuotistakuiden jälkeisistä sekä muista erikseen sovittavista takuukorjauksista. Tässä 
osiossa lähteenä toimivat tekemäni haastattelut takuukorjaustiimin ja tuotantoväen 
kanssa sekä erilaisia YIT toimitilarakentamisen toimintaohjeita liittyen takuutyöproses-
siin. 
5.1 Takuutöiden roolijako 
YIT toimitilarakentamisen ylimmän johdon linjauksen mukaan reklamaatiot aina koh-
teen luovutuksesta 2-vuotistarkastuksen päättymiseen asti kuuluvat kyseistä kohdetta 
rakentaneiden vastaavien työnjohtajien vastuulle ja takuutyötiimi vastaa lähtökohtaises-
ti 2-vuotistakuiden jälkeen ilmenneistä reklamaatioista.  
 
YIT toimitilarakentamisella on takuutöitä varten perustettu oma tiimi. Tiimi perustettiin 
noin neljä vuotta sitten ja siinä on neljä työnjohtajaa, joista yksi toimii lisäksi tiiminvetä-
jänä. Jokaisella työnjohtajalla on tällä hetkellä keskimäärin viisi työkohdetta. Tiimin jä-
senet ovat kokeneet viron kielen taitoisen työnjohtajan erityisen hyödyllisenä tiimille, 
sillä näin myös virolaiset aliurakoitsijat on saatu osallistettua takuutöiden tekemiseen. 
Takuutöissä tuotantopuolen rooliin kuuluvat 1-2-vuotistarkastuksissa reklamoitujen 
virheiden ja puutteiden välittäminen niistä vastaaville aliurakoitsijoille, korjaustoimenpi-
teiden valvominen sekä mahdollisten YIT toimitilarakentamisen vastuulle kuuluvien 
virheiden ja puutteiden korjaaminen. Takuutyötiimi voi resurssien niin salliessa osallis-
tua myös kohteen luovutuksen jälkeisten muutosten takuukorjauksiin. Takuutyötiimin 
on mahdollista tukea tuotantopuolta takuukorjauksissa lisäksi erikseen sovituissa tapa-
uksissa, joista päättävät yksikönjohtajat. Takuukorjaustiimi käyttää vakiintunutta aliura-
koitsijaverkostoa YIT toimitilarakentamisen vastuulla olevien virheiden hoitamiseen. 
Vastuunjako eripituisten takuiden välillä on tehty, koska on ajateltu, että kohdetta ra-
kentaneilla vastaavilla on tuorein ja kattavin tietämys kyseisestä kohteesta ja siksi hei-
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dän on sopivinta ottaa vastuu 1-2-vuotistakuista. He ovat myös motivoituneempia koh-
teen rakentamisen aikana, kun he tiedostavat, että vastuu jatkuu rakentamisen jäl-
keenkin. Tilanteessa, jossa vastaava on esimerkiksi kiireinen, muuttanut pois, ylennetty 
tai lähtenyt yrityksestä, takuutyöt hoitaa takuutyötiimi. Kyseisenlaisia tilanteita sattuu 
nähtävästi varsin useasti, sillä haastattelujen perusteella kaikki takuutyötiimin jäsenet 
ovat hoitaneet myös 1-2-vuotistakuita.  
Takuutyötiimin mielestä kyseinen työnjako toimii ja he pitävät hyvänä asiana, että 1-2-
vuotistakuista huolehtivat vastaavat, jotka ovat juuri olleet rakentamassa kyseistä ta-
kuutyökohdetta. Tuotantopuolen mukaan on myös hyvä, että vastaavat ovat mukana 
takuutyökohteessa, mutta rajallisten aikaresurssien vuoksi heidän roolinsa voisi olla 
enemmän asiantuntija-tyyppinen. Tuotantopuolen parannusehdotuksessa vastaavat 
olisivat mukana takuutarkastuksissa, koska heillä on kattavin tietämys kyseisestä koh-
teesta, mutta takuutyötiimi huolehtisi varsinaisesta korjaustoimenpiteen suunnittelusta, 
aikatauluttamisesta ja toteuttamisesta. 
Takuutyötiimiläisten mielestä takuutyökohteita on tällä hetkellä sopivasti ja vaikka välil-
lä tulee kiire (esimerkiksi kun akuutteja korjauksia on useampia yhtä aikaa), niin työt 
saadaan valmiiksi hyvällä suunnittelulla, huolellisella työnteolla, tekemällä pidempää 
työpäivää ja palkkaamalla lisäresursseja. Tuotantopuoli koki takuutyökohteen hoitami-
sen haastavaksi, koska on vaikeaa löytää aikaa sekä tämänhetkisen urakan että takuu-
työn hoitamiseen.  
5.2 Takuutyöprosessi 
Haastattelujen perusteella on mahdollista tunnistaa kaksi erilaista takuutyöprosessia: 
asiakkaan aloitteesta alkava prosessi ja takuuaikaan liittyvä prosessi. 
5.2.1 Asiakkaan aloitteesta alkava takuutyöprosessi 
Asiakkaan aloitteesta alkava takuutyöprosessi alkaa nimensä mukaisesti asiakkaan 
yhteydenotosta. Esimerkkinä voidaan ajatella vaikkapa asiakasta, joka soittaa kohtees-
sa ilmenneestä akuutista ongelmasta, vesivuodosta, reklamoidakseen. Haastattelujen 
perusteella näyttää siltä, että 1-2-vuotistakuiden ollessa kyseessä, asiakas ottaa yhte-
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yttä usein suoraan vastaavaan työnjohtajaan tai työpäällikköön. 2-vuotistakuiden jäl-
keisten reklamaatioiden yhteydessä taas, reklamaation reitti takuutyötiimin tietoon on 
monimutkaisempi, sillä asiakas on saattanut soittaa muun muassa isännöitsijälle, val-
vojalle, työpäällikölle, projektipäällikölle, jopa yksikön johtajalle tai jollekin muulle henki-
lölle, jonka kanssa asiakas on asioinut rakentamisen ja luovutuksen yhteydessä. Näi-
den henkilöiden kautta reklamaatio saapuu takuutyötiimin tietoon. 
 
Asiakkaan yhteydenoton jälkeen työnjohtaja käy paikan päällä katsomassa ja arvioi-
massa ongelmaa. YIT toimitilarakentamisen toimintaohjeen mukaan työnjohtajan on 
hyvä olla selvillä seuraavista asioista: kyseisen rakennusurakan urakkasopimuksessa 
sovitut YIT toimitilarakentamiselle lukeutuvat takuuajan tehtävät sekä mahdolliset työn-
aikaiset reklamaatiot ja sovitut asiat sekä onko takuun edellyttämät huollot tehty. Jos 
virhe/puute on kiireellinen ja kuuluu takuun piiriin, se korjataan välittömästi. Joitakin 
kiireettömiä korjaustoimenpiteitä voidaan toteuttaa vuositakuukorjausten yhteydessä.  
 
Yksinkertaisemman ongelman esimerkiksi ikkunasta tulevan vedon ollessa kyseessä, 
ottaa työnjohtaja, todettuaan ongelman johtuvan ikkunan vuotamisesta, yhteyttä ikku-
nan asentaneeseen yritykseen ja kutsuu heidät korjaamaan vuodon. Työnjohtaja val-
voo korjaustoimenpiteen suorittamista ja käy tarkastamassa työnjäljen yhdessä aliura-
koitsijan ja asiakkaan edustajan kanssa. 
 
Hankalampien virheiden tai puutteiden kohdalla, jotka usein myös maksavat enemmän, 
täytyy pitää katselmus, johon kutsutaan asiakkaan edustaja, valvoja ja työpäällikkö. 
Katselmuksessa käydään katsomassa kohde/virhe, jonka jälkeen pidetyssä palaverissa 
sovitaan kuka korjaa/maksaa kyseisen virheen/puutteen korjaamisen. 
 
2-vuotistakuiden umpeuduttua saapuva reklamaatio tulee yleensä YIT toimitilaraken-
tamisen sisältä, esimerkiksi johdolta, takuutiimin tietoon. Reklamaation jälkeen pide-
tään sisäinen palaveri, jossa arvioidaan kuuluuko kohteessa ilmennyt virhe/puute ta-
kuuaikaan. Tämän jälkeen käydään tarpeen vaatiessa paikan päällä tarkastamassa 
kyseinen virhe/puute, jonka jälkeen reklamaatioon vastataan. Tarvittaessa reklamaati-
on lähettäjän kanssa pidetään palaveri ja virheen/puutteen kuuluessa takuuajan piiriin, 
ryhdytään suunnittelemaan ja toteuttamaan korjaustöitä yhdessä rakennuttajan edusta-
jan kanssa. Toteutuksen jälkeen suoritetaan jälkitarkastus, josta laaditaan pöytäkirja.  
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5.2.2 Takuuaikaan liittyvä takuutyöprosessi 
Takuuaikaan liittyvä takuutyöprosessi etenee erilaisten tarkastusten myötä. Urakkakil-
pailukohteessa pidetään takuutarkastus useimmiten tilaajan ehdotuksesta takuuajan 
loppupuolella. 1-vuotistakuutarkastus pidetäänkin, mikäli rakennuttaja kutsuu sellaisen 
koolle. 1-vuotistarkastukseen osallistuu sekä pääurakoitsijan edustajat (esimerkiksi 
työpäällikkö, vastaava mestari ja takuuvastaava) että rakennuttaja tai sen edustaja. YIT 
toimitilarakentamisen toimintatavan mukaan jos rakennuttaja ei ota pääurakoitsijaan 
yhteyttä ennen 2-vuotistakuun loppupuolta, on urakkakohteen työpäällikön velvollisuus 
muistuttaa rakennuttajaa takuutarkastuksesta hyvissä ajoin ennen takuuajan päätty-
mistä. 2-vuotistarkastukseen osallistuvat samat osallistujat kuin 1-
vuotistarkastukseenkin.  
 
On tärkeää huomata, että jos tilaaja ei järjestä takuutarkastusta, eikä sopi-
mus/vastaanottotarkastus sitä myöskään vaadi rakennuttajalta, tässä tapauksessa YIT 
toimitilarakentamiselta, ovat YSE:n mukaan takuuajan toimenpiteet ja velvoitteet todet-
tu hyväksytyiksi kun kuukausi on kulunut varsinaisesta määräajasta. [1.] Tämän vuoksi 
on tärkeää, että ennen 2-vuotistakuun loppumista, takuista vastaava henkilö, joka on 
yleensä vastaava työnjohtaja, mutta poikkeustapauksissa myös takuutyötiimin jäsen, 
käy läpi kohteen vastaanottotarkastuksessa ja sopimuksessa YIT toimitilarakentamisel-
le sovitut velvoitteet takuutarkastusten pitämisestä. 
 
(1-)2-vuotistakuutarkastuksessa käydään usein läpi rakennuttajalle ajan myötä kerty-
nyttä listaa kohteessa esiintyvistä virheistä ja puutteista ja arvioidaan niiden laatua se-
kä sitä kuuluvatko ne takuuajan piiriin. Jos virheiden/puutteiden todetaan kuuluvan ta-
kuuajanpiiriin, ryhdytään sen jälkeen suunnittelemaan ja aikatauluttamaan korjaustoi-
menpiteitä yhteistyössä rakennuttajan kanssa. Jos listalla on jotakin, joka on pääura-
koitsijan mielestä epäselvää, voidaan urakoitsijan vaatimuksesta pitää katselmus, jon-
ka yhteydessä käydään paikan päällä arvioimassa kyseistä virhettä/puutetta. Lisäksi 
tarkastuksessa käydään läpi jo tehtyjä korjaustoimenpiteitä, sillä akuutit virheet ja puut-
teet on korjattu jo ennen (1-)2-vuotistarkastusta asiakkaan ilmoituksen perusteella 
edellisessä luvussa kuvatun prosessin mukaisesti. Tarkastuksen lopuksi sovitaan 
mahdollisista jatkotoimenpiteistä ja niiden aikatauluista, sekä takuuvelvoitteiden päät-
tymisestä ja vakuuksien vapautumisesta. On tärkeää, että kohteen takuutarkastuksista 
laaditaan muistio, johon otetaan tilaajan kuittaus.  
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Gryndikohteen takuutarkastukset poikkeavat hieman urakkakohteista. Työpäällikkö 
kutsuu aina koolle 2-vuotistarkastuksen, johon osallistuvat työpäällikkö, projektipäällik-
kö, vastaava mestari ja takuuvastaava. Työpäällikkö sopii, kuinka kohteen vikalistat 
kerätään käyttäjiltä ja voi esimerkiksi pyytää lähettämään kopiot vikalistoista etukäteen. 
Kuten urakkakohteessa, myös gryndikohteessa, on tärkeää ottaa selvää vastaanotto-
tarkastuksessa ja sopimuksessa sovituista velvoitteista YIT toimitilarakentamiselle. 
Takuutarkastuksessa käsitellään, urakkakohteen takuutarkastuksessa tarkasteltujen 
asioiden lisäksi, kohteen huoltokirjaa, jotta saadaan selville, onko huollot hoidettu 
asianmukaisesti. Tarkastuksessa kirjaan myös lisätään suoritetut korjaustoimenpiteet. 
Tarkastuksen lopuksi sovitaan mahdollisista jatkotoimenpiteistä ja niiden aikatauluista, 
kuten urakkakohteessakin. Kohteen vikalistoihin pyydetään käyttäjien kuittaukset ja 
listat arkistoidaan. Erotuksena urakkakohteeseen, gryndikohteessa nimenomaan työ-
päällikön vastuulle kuuluu takuutarkastuksen pöytäkirjan laatiminen. 
 
Kuten yllä, luvussa 4.1. Mitä yleensä korjataan takuutöinä, mainitaan, ovat 2-
vuotistakuiden päättymisen jälkeen korjattavat takuutyöt niin sanotusti varsin vakavia, 
sillä YSE vastuuttaa urakoitsijaa korvaamaan törkeimpiä laiminlyöntejä. Tästä syystä, 
on 2-vuotistakuiden jälkeisten takuutarkastusten pitäminen harvinaisempaa kuin 2-
vuotistakuutarkastusten pitäminen.  
 
Myös ennen tätä takuutarkastusta, on tärkeää ottaa selvää vastaanottotarkastuksessa 
ja sopimuksessa sovituista velvoitteista YIT toimitilarakentamiselle. Takuutarkastuk-
sessa käydään läpi 2-vuotistakuiden jälkeen kertyneitä reklamaatioita, jotka on todettu 
kuuluviksi takuun piiriin ja kootaan yhdessä tilaajan kanssa lista potentiaalisista virheis-
tä.  
5.3 Takuutöiden toteutus ja seuranta 
Haastateltavat kuvailivat, kuinka takuutöiden suunnittelu aloitetaan heti, kun vir-
heen/puutteen on todettu kuuluvan takuun piiriin ja on päätetty korjata kyseinen vir-
he/puute. Korjaustoimenpiteen toteuttajaksi pyritään valitsemaan se aliurakoitsija, joka 
on alun perin toteuttanut kyseisen rakennusurakan. Pyrkimyksenä on, että urakan to-
teuttanut aliurakoitsija vastaa sekä takuutyön korjauksista että niiden kustannuksista. 
Jos aliurakoitsija vastaa korjauskustannuksista, vastaavat heidän työmiehensä varsi-
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naisesta korjaustyöstä. 1-2-vuotistakuihin liittyvät korjaustyöt suunnittelee yleensä vas-
taava työnjohtaja (tai poikkeustapauksissa takuutyötiimin työnjohtaja) ennen töiden 
toteuttamista yhdessä eri toimijoiden kanssa. 2-vuotistakuiden jälkeisissä korjaustöissä 
takuutyötiimin työnjohtaja aloittaa korjaustyön suunnittelun yhdessä esimerkiksi tava-
rantoimittajan ja aliurakoitsijan kanssa ja aikatauluttaa sen yhdessä asiakkaan ja ali-
urakoitsijan kanssa.  
 
Korjaustoimenpide toteutetaan yhdessä eri rakennusammattilaisten ja aliurakoitsijan 
kanssa nopeassa aikataulussa. Alustava aikataulu sovitaan työn alkaessa. Korjaustoi-
menpiteen toteutuksen ajan YIT toimitilarakentamisen työnjohtaja ja asiakkaan palk-
kaama valvoja seuraavat työtä. 1-2-vuotistakuiden kohdalla, tuotantopuolen mukaan, 
pienempiä töitä seurataan aktiivisesti, mutta pidempään kestäviä esim. viikkoja kestä-
viä töitä ei ehditä seuraamaan aktiivisesti, koska työnjohdolla ei ole aikaa seurata sekä 
takuutyötä että tämänhetkistä rakennustyökohdetta. Korjaustoimenpiteet tarkistetaan 
YIT toimitilarakentamisen työnjohtajan ja asiakkaan palkkaaman asiantuntijan, esimer-
kiksi valvojan, toimesta. Tarkastus tehdään heti töiden päätyttyä. YIT toimitilarakenta-
misen työnjohtaja tarkistaa lisäksi aliurakoitsijan kanssa, että työt on tehty kuten sovit-
tiin. Lopuksi asiakkaalta pyydetään kirjallinen hyväksyntä korjausten suorittamisesta. 
 
Asiakkaiden tarpeet otetaan huomioon kaikkien takuutöihin liittyvien korjaustöiden 
suunnittelussa ja toteutuksessa, esimerkiksi ottamalla heidät mukaan kokoukseen. 
Suunnittelussa asiakasta ja erityisesti käyttäjiä halutaan kuunnella ja huomioida ja ot-
taa heidän tarpeitaan huomioon esimerkiksi aikataulun suhteen. Korjaustöiden aikatau-
lussa joustetaan asiakkaan aikataulun mukaan. Korjaustyö pyritään toteuttamaan asi-
akkaalle parhaiten sopivalla tavalla. On myös erittäin tärkeää muistaa informoida sekä 
asiakkaita että käyttäjiä korjaustöiden edetessä, sillä asiakkaiden ja käyttäjien on tär-
keä tietää mitä ja milloin tapahtuu.  
 
Asiakkaita lähestytään ongelmatilanteissa puhelimitse ja sähköpostilla ja nämä olivat 
haastateltavien mielestä myös parhaita tapoja yhteydenottoon. Myös tapaamisia asiak-
kaiden kanssa järjestetään. Eräs haastateltava toi esiin erittäin tärkeän yksityiskohdan 
sähköpostin eduista: dokumentaation. Hän kuvaa, kuinka sähköposti on paras väylä 
kommunikointiin asiakkaan kanssa, koska asiakkaan kanssa käyty keskustelu doku-
mentoituu esimerkiksi pitkissä sähköpostisarjoissa/keskusteluissa ja niistä käy ilmi 
mahdollisissa riitatilanteissa, mitä oli sovittu.  




Tässä luvussa kuvataan lyhyesti, kuinka takuukorjauskansion sisällysluettelon päivitys 
tapahtui, mutta ensiksi pari sanaa arkistoinnista yleensä. 
6.1 Arkistointi ja sen tavoitteet  
Arkistointi viittaa toimintaan, jossa asiakirjoja liitetään arkistoon aiemmin suunnitellun 
mukaisesti. Arkistointi tehdään vasta kun asia, jota asiakirja koskee, on valmis. Valmiis-
ta asiasta arkistoidaan paperiasiakirjat sekä kaikki toiminnan aikana syntyneet muut 
aineistot. [9.]  
 
Arkistoinnin tavoitteita ovat arkistonmuodostajan, tässä tapauksessa yrityksen, toimin-
nan tukeminen, hyvän tiedonhallintatavan edistäminen, kustannusten säästö ja asiakir-
jojen säilymisen turvaaminen. Arkistointijärjestelmän avulla kevennetään asioiden kä-
sittelystä aiheutuvaa kuormaa ja pidetään julkinen tieto kaikkien saatavilla, kun taas 
salainen tieto pysyy vain tietoihin oikeutettujen saatavilla. Arkistointi säästää kustan-
nuksia, sillä tieto löytyy nopeammin ja tietoa seulotaan. Lisäksi arkistoinnin avulla py-
syvästi säilytettävistä asiakirjoista pidetään erillään väliaikaisesti säilytettävät ja myö-
hemmin hävitettävät tiedot. [9.]  
 
YIT toimitilarakentamisella on oma arkistointiohje, jonka mukaan hankkeiden tiedot 
työmaan päättyessä tallennetaan esimerkiksi takuutöitä yms. varten. 
6.2 Takuukorjauskansion sisällyksen päivitys 
Takuukorjauskansion mallisisällysluetteloa (ks. Liite 1) varten haastateltiin takuukor-
jaustiimiä ja tuotantopuolta. Päivitetty sisällysluettelo onkin haastateltavien vastausten, 
omien johtopäätösteni ja takuutyötiimin pohdinnan yhteinen tulos. Haastateltavien toi-
vomia lisäyksiä takuutyökansion sisällykseen olivat muun muassa: tuotantopuolelta 
aliurakoitsijoiden yhteyshenkilölista ja rakennuttajan muutostyölista ja takuutyötiimiläi-
siltä vastuumatriisi ja itseluovutuksen puutelista. Lisäksi takuutyökansion toivottiin ole-
van mahdollisimman monipuolisesti saatavilla sekä paperisena että sähköisessä muo-
dossa.   




Tässä luvussa kerrotaan asiakaspalautekyselyn taustoista. Valmis kysely löytyy tämän 
lopputyön liitteenä (ks. Liite 2). Asiakaspalautekysely laadittiin haastateltavien ja omien 
näkemysteni, sekä YIT toimitilarakentamisen toimintaohjeiden pohjalta. 
7.1 Asiakaskeskeinen toimintatapa 
Asiakaskeskeinen toimintatapa tarkoittaa, että yrityksen toiminnan keskiössä on asia-
kas. Asiakas ohjaa toimintaa ja yrityksen toiminta lähtee hänen tarpeistaan. Yrityksen 
palvelukulttuurin tulisi olla muodostunut siten, että kaikki yrityksen palveluksessa työs-
kentelevät henkilöt, johtoa myöten, tekevät työtä asiakkaan parhaaksi. [7.] 
 
Toimintatavan mukaan asiakkaiden toiveet ja tarpeet tulisi täyttää kilpailukykyisesti. 
Jotta tällainen toiminta olisi mahdollista, on ymmärrettävä asiakkaiden ostomotiivit. On 
tärkeää, että koko yritys ymmärtää nämä tarpeet ja ottaa ne huomioon, jotta yrityksen 
tarjoamat palvelut kohtaisivat asiakkaiden vaatimukset ja täyttäisivät heidän toiveensa. 
Yrityksen täytyy myös kyetä sitoutumaan pitkäjänteiseen toimintaan ja tiedostaa oma 
asemansa markkinoilla verrattuna kilpailijoihin. [7.] 
 
Asiakaskeskeisyyden ydin on tyytyväinen asiakas. Asiakaskeskeisyys ja asiakastyyty-
väisyys ovatkin hyvin lähellä toisiaan. Asiakastyytyväisyyden on myös havaittu olevan 
suoraan verrannollinen yrityksen menestyksen kanssa, sillä tyytyväinen asiakas mai-
nostaa yritystä ystävilleen, kuten tekee myös tyytymätön asiakas. Asiakastyytyväisyys 
on todella tärkeää yritykselle, sillä on todettu, että uusien asiakkaiden etsiminen mak-
saa yritykselle enemmän, kuin vanhojen säilyttäminen. [8.] 
 
Asiakaskeskeistä toimintatapaa käytetään yleensä palveluyrityksissä, mutta mielestäni 
kyseisellä toimintatavalla on annettavaa myös rakennusyritykselle, sillä esimerkiksi 
toimitilojen rakentaminen ja samalla myös takuutyöt voidaan nähdä palvelun tarjoami-
sena. Siksi olisi tärkeää, että asiakaspalautekysely rakentuisi asiakaskeskeisen toimin-
tatavan perustalle. 
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7.2 Palautteen käsittely 
Laadukasta yritystä johdetaan asiakassuuntautuneesti. Tämä tarkoittaa, että toiminnan 
lähtökohtana on asiakas ja heidän tarpeidensa ja vaatimustensa ymmärtäminen. Yri-
tyksen johdon täytyy saada yhteys asiakkaiden toiveisiin esimerkiksi säännöllisten 
asiakastyytyväisyyskyselyjen kautta. Asiakkaiden palaute otetaan huomioon ja tyyty-
väisyys selvitetään. Annettu palaute on hyvä työstää nopeasti ja systemaattisesti, kos-
ka palaute saattaa sisältää uusien liiketoimien siemenen. [6.] 
 
Siispä myös asiakaspalaute takuutöistä tulisi käydä läpi johdonmukaisesti ja varsin 
nopeassa aikataulussa palautteen saamisen jälkeen, jotta vastaukset hyödyttäisivät 
tulevia takuukorjauksia mahdollisimman kattavasti ja niistä mahdollisesti syntyvät uudet 
yhteistyökuviot tulisivat näkyviksi. 
7.3 Haastateltavien mielipiteet asiakaspalautekyselystä 
Haastateltavien mukaan asiakkailta olisi tärkeää kysyä mielipiteitä aikataulusta (esi-
merkiksi sen pitävyydestä), korjaustöiden siisteydestä, tiedonkulusta (esimerkiksi oliko 
asiakasta informoitu tarpeeksi) ja YIT toimitilarakentamisen työntekijöiden käyttäytymi-
sen asianmukaisuudesta. Eräs haastateltava ehdotti käytettäväksi asteikkoa yhdestä 
viiteen, jonka avulla asiakas voisi arvioida kokemustaan.  
 
Asiakaspalautteen käsittelyn haluttiin olevan koordinoitua ja ennalta sovitun toimintaoh-
jeen mukaista. Palautteen käsittely tulisi myös suorittaa yhdessä rauhallisesti ja sille 
pitäisi varata tarpeeksi aikaa. Takuutiimin yhteinen toive oli, että palautetta hyödynnet-
täisiin toimintaa kehittävästi. 
  




Tämän työn tavoitteena oli selvittää YIT toimitilarakentamisen takuukorjausprosessin 
nykytilannetta, ja sitä kautta kehittää takuukorjausprosessia. Nyt, kun on käyty lävitse 
selvityksen tulokset, on aika pysähtyä tarkastelemaan takuukorjausprosessia. 
Alkuun on hyvä todeta, että selvitykseni ja haastattelujen perusteella YIT toimitilaraken-
tamisen takuukorjausprosessi vaikuttaa varsin toimivalta prosessilta ja tämän mielipi-
teen jakavat haastateltavatkin. YIT toimitilarakentaminen on selvästi panostanut takuu-
korjauksiin esimerkiksi perustamalla niiden hoitamista varten oman tiimin. Tiimiä on 
myös pyritty kehittämään palkkaamalla vironkielentaitoinen työnjohtaja, jonka avulla 
virolaisia aliurakoitsijoita on saatu mukaan takuutöihin.  
 
Takuukorjausprosessin vastuu jakautuu selvästi 1-2- ja 2-vuotistakuiden jälkeisyyden 
perusteella vastaavien työnjohtajien ja takuutyötiimin kesken. Kaikki takuukorjauksia 
hoitavat työnjohtajat ovat vastuullisia takuutöiden suhteen ja esimerkiksi seuraavat 
kohteiden kuluja ja pyrkivät minimoimaan korjauskustannuksia. Takuutöitä on myös 
yritetty ehkäistä sekä takuutiimin että tuotantopuolen toimesta muun muassa infor-
moinnilla, palautteen antamisella työmaille sekä perusteellisella itselle luovutuksella. 
Takuutyöt suunnitellaan ja niiden edistymistä seurataan. Lisäksi asiakkaat otetaan 
huomioon takuutyöprosessissa ja heidän mielipiteitään kuunnellaan ja tarpeensa huo-
mioidaan korjaustöiden ajan esimerkiksi korjausaikataulua laadittaessa.  
 
YIT toimitilarakentaminen myös korostaa työpäälliköille tarkoitetussa toimenpideohjeis-
saan loppuraportin ja kustannuserittelyn laatimista suurimmista takuutöistä sisäiseen 
käyttöön. Kyseisessä raportissa tulee eritellä virheen kuvaus, synty, kustannukset ja 
ko. virheen välttäminen jatkossa. Tällainen raportointi osoittaa todellista halua takuutöi-
den syiden selvittämiseen, niiden vähentämiseen ja ehkäisyyn. 
 
Mutta koska prosesseja on hyvä kehittää, kuvaan seuraavaksi sellaisia asioita, joita 
selvitykseni mukaan takuukorjausprosessissa voisi kehittää. Osa asioista on haastatel-
tavien mukaan kehittämisen tarpeessa ja osa asioista nousi haastattelujen litteroinnin 
jälkeen esille. 
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Kehittämiskohteina nousivat esiin asiakkaiden reklamaatioiden sirpaloituminen usealle 
eri taholle, vastaavien rooli 1-2-vuotis takuutöissä, aikatauluttaminen, budjetin tiukkuus 
ja Respan toiminta. Kuten yllä, luvussa 5.2 Takuutyö prosessi todettiin, on 2-
vuotistakuiden päättymisen jälkeen saapuvan reklamaation reitti monimutkainen, sillä 
asiakas on saattanut soittaa esimerkiksi isännöitsijälle, valvojalle, työpäällikölle, projek-
tipäällikölle ja jopa yksikön johtajalle, joiden kautta reklamaatio saapuu takuutyötiimin 
tietoon. Mielestäni tässä kohdassa olisikin selkeä tarve yhtenäiselle käytännölle, jotta 
prosessi saataisiin yksinkertaistettua ja reklamaatio nopeammin takuutyötiimille. Asiak-
kaiden yhteydenotot olisi selkeämpää osoittaa keskitetysti jollekin henkilölle/henkilöille, 
jolta ne sitten tulisivat takuutyötiimin tietoon tai osoittaa suoraan takuutiimille. Mielestä-
ni tämä myös selkeyttäisi takuutyöprosessia asiakkaan näkökulmasta.  
Toinen kehittämiskohde on vastaavien rooli 1-2-vuotistakuutöissä. Kuten yllä luvussa 
5.1 Vastuu takuutöistä kerrottiin, on takuutyötiimiläisten mielestä takuutyökohteita tällä 
hetkellä sopivasti, kun taas tuotantopuoli koki takuutyökohteen hoitamisen ja esimer-
kiksi pidempien korjaustöiden aktiivisen seuraamisen haastavaksi, koska on vaikeaa 
löytää aikaa sekä tämänhetkisen urakan että takuutyön hoitamiseen. Oma kehittämis-
ehdotukseni olisi, että 1-2-vuotis takuutöissä myös työnjohtajalla voisi olla vastaavan 
työnjohtajan lisäksi oma rooli, koska hänen vastuullaan on ollut kyseisen osa-alueen 
hoitaminen rakennusvaiheessa. Näin vastaavan työnjohtajan työtaakkaa takuutöistä 
saataisiin helpotettua. Oman ehdotukseni lisäksi on hyvä muistaa myös tuotantopuolen 
parannusehdotus, (esitelty aiemmin luvussa 5.1) jossa vastaavien rooli olisi enemmän 
asiantuntija-tyyppinen ja he olisivat mukana takuutarkastuksissa, koska heillä on katta-
vin tietämys kyseisestä kohteesta, mutta takuutyötiimi huolehtisi varsinaisesta korjaus-
toimenpiteen suunnittelusta, aikatauluttamisesta ja toteuttamisesta. 
Kolmas kehittämiskohde on aikatauluttaminen. Aikataulut ja varsinkin niiden kireys oli 
haastattelujen perusteella monisyinen ongelma, joka vaikuttaa takuutöissä erityisesti 
tuotantopuoleen. Esimerkiksi työaikaisen valvonnan tärkeys takuutöiden synnyssä tie-
dostetaan, mutta asiaa on vaikea kehittää, sillä aikataulut on asetettu niin tiukaksi. 
Neljäs kehittämiskohde on budjetin tiukkuus. Tiukka budjetti vaikuttaa varsinkin tuotan-
topuoleen esimerkiksi ohjaamalla valitsemaan halvimman aliurakoitsijan ja säästämällä 
ilta- ja viikonlopputöiden valvonnasta kustannusten vuoksi. Myöhemmin saattaa paljas-
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tua, että aliurakoitsijoiden työntekijöiltä puuttuu urakkaan vaadittava ammattitaito ja 
valvomattomien viikonlopputöiden seurauksena syntyy takuutöitä.  
Kolmanteen ja neljänteen kehittämiskohteeseen ei ole helppo antaa parannusehdotuk-
sia, sillä ongelman voi nähdä rakentuvan rakentamisen tavoitteisiin ns. nollavirhetyö-
maasta. Tällainen nollavirhetyömaa on ihanteellinen työmaa, joka on ajallaan luovutet-
tu, huoliteltu ja taloudellisesti tulo- ja menoarviossa [4]. Tällaisen ihanteellisen työmaan 
saavuttaminen on ymmärrettävästi tärkeää, mutta sen saavuttamisen kustannuksella, 
ei pitäisi joutua liian tiukan aikataulun ja budjetin kierteeseen. Mikä siis neuvoksi? 
Hyviä työkaluja kyseisten kehittämiskohteiden poistamiseen ovat hyvä etukäteissuun-
nittelu, ennakointi ja keskittyminen riskeihin. Jo ennen työmaan alkua olisi hyvä suunni-
tella tulevia tarkastuksia ja niissä tulisi painottaa riskikohteita muun muassa peittyviä 
rakenteita, joihin kohdistuvien virheiden vuoksi syntyvät välilliset ja usein suurimmat 
kustannukset (ks. lisätietoa luku 4.3 Kustannukset). Myös takuukorjauksia olisi hyvä 
ennakoida esimerkiksi käymällä jo urakan aloituspalaverissa läpi kyseisen rakennus-
tyypin/urakan ominaisimmat takuuvirheet. Tähän tarkoitukseen tarvittaisiin aiempien 
takuukorjausten dokumentointia ja yrityksen sisäistä rekisteriä takuukorjauksista.  
 
Työt työmaalla olisi hyvä ajoittaa otollisimmalle vuodenajalle, jotta aikataulu- ja budjetti 
pitäisivät parhaiten ja vältyttäisiin esimerkiksi säästä johtuvista viivästyksistä ja myö-
hemmiltä korjauksilta. Olisi myös tärkeää huolehtia, että aliurakoitsijan rakennustyönte-
kijät käyttävät kaikkia vaadittavia turvallisuus ja suoja-välineitä sekä omaavat vaaditta-
vat sertifikaatit. Viimeisimpänä, muttei suinkaan vähäisimpänä on tarkka tehtäväsuun-
nitelma. Tehtäväsuunnitelman laatiminen jokaisesta työvaiheesta ja huolellinen läpi-
käyminen kyseistä kohdetta rakentavan aliurakoitsijan kanssa voi vähentää merkittä-
västi rakennusaikaisia virheitä ja omalta osaltaan vähentää aikataulu- ja budjettiongel-
mia. Kaikki yllä mainitut työkalut toimivat samalla myös ratkaisuina takuutöiden syihin, 
joista suurimmat olivat erilaiset virheet, ammattitaidon- ja valvonnan puute, ilta- ja vii-
konlopputyöt ja aikataulu. 
Viidenneksi kehittämiskohteeksi nousi YIT toimitilarakentamisen työmiesten saaminen 
Respan kautta, joka oli haastateltavien mukaan hankalahkoa varsinkin akuuttitilantees-
sa. Työntekijöitä oli vaikeuksia saada kun niitä tarvitsi ja varsinkin tietyn työntekijän 
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saaminen takkusi. Tästä syystä osalla haastateltavista oli käytössä oma porukka korja-
ustöihin YIT toimitilarakentamisen ulkopuolelta.  
Tähän Respaan liittyvään kehittämiskohteeseen en voi antaa muuta parannusehdotus-
ta kuin Respan toiminnan kehittämisen tämän osalta. Olisi myös hyvä selvittää Respan 
toimintaa, jotta saataisiin selville, mistä ongelmat johtuvat ja kuinka toimintaa voitaisiin 
parantaa. 
 




Tämän työn tavoitteena oli selvittää YIT toimitilarakentamisen takuukorjausprosessin 
nykytilannetta, ja sitä kautta kehittää takuukorjausprosessia. Mielestäni tavoite saavu-
tettiin ja takuukorjausprosessin kehittämiseksi kerättyjä ehdotuksia esittelin edellisessä 
luvussa 8 Johtopäätökset. 
Tämän lopputyön menetelmänä toimivat haastattelut ja erilaisten YIT toimitilarakenta-
misen toimintaohjeiden läpikäyminen. Mielestäni menetelmävalinta oli onnistunut ja 
mahdollisti tavoitteen saavuttamisen. Menetelmistä haastattelun etuina koin keskuste-
lullisuuden ja pystyin esimerkiksi saman tien kysymään haastateltavalta tarkennusta 
jos jokin asia jäi epäselväksi tai palaamaan epäselvään aiheeseen myöhemmin uudel-
leen. Toisaalta haastattelut olivat varsin työläs menetelmä varsinkin purkuvaiheessa. 
 
Tämän työn jatkotutkimus voisi koskea esimerkiksi edellisessä luvussa Johtopäätökset 
peräänkuuluttamaani yrityksen sisäistä rekisteriä takuukorjauksista. Tällainen rekisteri 
tarjoaisi varmasti hyvän pohjan tulevien takuukorjausten ehkäisylle. 
Lopputyön aihe: takuutyöt, on mielestäni edelleen hyvin ajankohtainen aihe ja sen 
merkitys vain kasvaa tulevaisuudessa esimerkiksi yhä lisääntyvän aliurakoitsijoiden 
käytön myötä. Takuutyöt ovat sellaisessa roolissa, kun mietitään rakentamisen laatua, 
että on hyvin mahdollista, että nimenomaan takuutöiden kustannukset sanelevat yritys-
ten toimintaa tulevaisuudessa.  
YIT toimitilarakentaminen on jo tällä hetkellä hyvässä vauhdissa takuutöiden suhteen ja 
yrityksessä on selvästi otettu tosissaan takuutöiden vaikutukset. Kuten Nieminen ja 
muut mainitsevat: Vaikka virheetön rakentaminen onkin ihanne, tulisi siihen silti aina 
pyrkiä. Hyvä laatu on monen asian summa: osaava, ammattitaitoinen henkilöstö, kor-
kealaatuiset suunnitelmat, pätevät aliurakoitsijat, riskien tunnistaminen ja niiden analy-
sointi ja tasokkaat materiaalit ja niiden toimittajat. [3.]  
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• Työselitykset  ARK, RAK, LVISA 
• Laatutasokuvaus 
3 Ali- ja sivu-urakoitsijat 
• Yhteystiedot ja työmaalla olevan tj. tiedot 
• Urakkaan kuuluvat alueet ja aloituspala-
verit 
• Sopimukset liitteineen ToHassa 
4 Lopulliset sisä- ja ulkovärityssuunnitelmat  
• Lopulliset käytetyt pintamateriaalit 
• Missä paikoissa ko. tuotetta on käytetty 
5 Materiaalitoimittajat 
• Yhteystiedot 
• Sopimukset liitteineen ToHassa 
• Suunnitelmista poikkeavat käytetyt mate-
riaalit 
6 Lopulliset pääpiirustukset 
• ARK kansio 
• RAK kansio 
• LVISA kansio 
• Sähköiset kuvat SokoProssa tai CD:llä 
7 Vastaanottotarkastuspöytäkirjat 
• Itselleluovutuspöytäkirjat 
• Virhe ja puutelista 
• Valvojan tekemä virhe ja puutelista 
8 Muutostyö-, lisätyö- ym. neuvottelumuistiot 
• Käyttäjien lisä- ja muutostyöt 
• Tilaajan lisä- ja muutostyöt 
• Käyttäjien itse luovutuksen jälkeen tilaa-
mat muutostyöt  
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9 Takuuajat, takuukorjaussopimukset 
• Vakuusselvitykset ToHassa 
• Takuutodistukset 
• 1-2 vuotis-takuutarkastusten pöytäkirjat 
• Jälkitarkastuspöytäkirjat kuittauksineen 
yms. työt 
10 Tarkastukset ja mittaukset 
• Kaikki mittaukset 
• Kaikki tarkastukset 
• Kaikki lämpökuvaukset 
• Kaikki tiiviysmittaukset ja kosteusmitta-
ukset  
• Huom. kaikki tarkastukset ja mittaukset 
valokuvineen 
• Valokuvat työmaalta ja eri työvaiheista 
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Me YIT:llä pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintaamme. Ensisijainen tavoitteemme on 
tyytyväinen asiakas. Saadaksemme todellisen kuvan toiminnastamme ja tuotteidemme 
tasosta pyydämme teitä vastaamaan oheisella lomakkeella esitettyihin kysymyksiin. Jos 
teillä ei ole kokemusta kysytystä aiheesta, merkitkää rasti kohtaan ”en osaa sanoa”. 
Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja voitte halutessanne vastata kyselyyn myös 
nimettömästi. Toivomme myös sanallista palautetta, jota voitte tarvittaessa jatkaa 
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KYSYMYKSET VUOKRALAISELLE JA KÄYTTÄJÄLLE TAKUUKORJAUK-
SESTA 
 
Täyttäkää lomake laittamalla rasti (X) siihen kohtaan, joka mielestänne vastaa parhaiten väittämää YIT:n toiminnasta. Pyydämme miettimään 
vastaukset siltä osin kuin asia on kuulunut YIT:n hoidettavaksi. 
Kohde:                    ________________________________________________________________ 
Pääurakoitsija/aliurakoitsija: ________________________________________________________________ 





SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSVAIHE 
1.  YIT:n henkilöstön yhteistyökyky, palveluasenne ja reagointinopeus vastasivat odotuksiani.       
2.  Aliurakoitsijan yhteistyökyky, palveluasenne ja reagointinopeus vastasivat odotuksiani.       
3.  Aikataulut pitivät riittävän hyvin suunnittelu- ja toteutusvaiheessa.         
4.  Takuuasioiden käsittely, sopiminen ja hoitaminen sujuivat hyvin.         
5.  Käyttäjän toiveet otettiin riittävästi huomioon.           
6. Kiinteistön käyttäjiä tiedotettiin korjaustöistä riittävästi.          
7.  YIT:n takuutöistä vastaava henkilö oli helposti tavoitettavissa.         
8. Korjaustoimenpiteet hoidettiin siististi ja jäljet siivottiin.          
9.  Takuuaikaisten korjaustöiden hoitamisesta ei aiheutunut käyttäjille häiriötä.        
10.  Takuutöiden lopputulos vastaa odotuksiani.           
 
 
      








Kuinka todennäköisesti suosittelisitte YIT:tä kollegoillenne ja ystävillenne asteikolla 0-10? 
En lainkaan 
todennäköisesti 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Erittäin 
todennäköisesti            
 
 
Haluan, että minuun otetaan yhteyttä tarkentaakseni antamaani palautetta:   
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